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Sammandrag 
Det här arbetet sammanfattar ett urval faktorer i den gemensamma 
gestaltningsprocessen som är viktiga för att dialogen och den kreativa processen 
mellan landskapsarkitekt/arkitekt och konstnär ska nå ett önskvärt resultat. Arbetet 
inleds med en kort historik över de två yrkenas verksamhet i Sverige och redovisar 
sedan en litteraturstudie som berör vilka faktorer som påverkar den gemensamma 
gestaltningsprocessen och den ömsesidiga kommunikationen. Vidare redovisas 
intervjuer genomförda med sex konstnärer, landskapsarkitekter/arkitekter och 
landskaps-arkitekter vilka medverkat i samverkansprojekt utförda under Statens 
Konstråds uppdrag; Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Studien visar 
att faktorer som påverkar samverkan är ömsesidig förståelse för gestaltnings-
processen, användning av skissen som kommunikationsverktyg, samverkan i ett 
tidigt skede, en förståelse för roller och förväntningar, vikten av möten samt en 
gemensam kunskap hos yrkesgrupperna. Den övergripande tendens som kan 
utläsas är att behovet finns hos konstnärer att få en större förståelse för bygg-
processen och dess praktiska aspekt samt för de kompromisser som kommer med 
samverkan. Landskapsarkitekten/arkitekten uttrycker en önskan om utöka sin 
kunskap om olika konstnärliga tillvägagångssätt för att kunna möta konstnären med 
större förståelse och ha möjlighet att verka i samma begreppsvärld. Resultatet i 
studien tyder på ett behov av ökad gemensam kunskap hos yrkesgrupperna. 
Abstract  
This study aims to summarize a number of important factors that facilitates 
dialogue and creativity in the design process between architect/landscape architect 
and artist. The study partly consists of a literature study that touches upon the 
factors that affect the common design process and the mutual communication 
between the professions. Furthermore the study accounts for interviews executed 
with six artists, landscape architects and architects. All of whom have cooperated 
in the collaboration-projects initiated by the Swedish state art council under the 
governmental assignment: Collaboration through design of public spaces. During 
the interviews the participants reflect on which factors that affect the concerted 
process and possible improvements to the process as it is today. The study shows 
that the factors which alter the collaboration are; mutual understanding of the 
design process, the use of sketching as a communication tool, collaboration early 
on in the process, mutual understanding of roles, stereotypes and expectations, the 
importance of meeting and mutual knowledge and education possibilities. The 
overall tendency seems to be that there is a need amongst artist to gain an extended 
understanding about both the building process and its practical aspects and the 
compromising aspects that comes with collaboration. Architects on the other hand 
need to gain knowledge about different artistic approaches to be able to meet the 
artist on equal and professional terms. Generally the study shows that there is a 
need of common education and shared knowledge between the professional groups. 
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Introduktion 
Landskapsarkitekter är en yrkesgrupp som ständigt förhåller sig till och för samtal 
med andra aktörer kring skapandet av det offentliga rummet. Samarbetet med såväl 
ingenjörer, biologer samt andra gestaltande kompetenser påverkas av en mängd 
faktorer, såsom utbildning, erfarenhet, begreppsvärld och förmågan till abstrakt 
tänkande. Ulrika Florin (2015. s 73), universitetslektor i informationsdesign på 
Mälardalens högskola, beskriver hur ett lyckat samarbete, där kapacitet och sak-
kunskap hos medverkande discipliner tas tillvara, kan komma att skapa synergi-
effekter och öka innovationskraften hos samtliga inblandade. Det leder till att den 
unika kunskapen hos samtliga medverkande kan bidra till ett slutresultat som är väl 
förankrat i platsen och dess behov och möjligheter. 
I gestaltande av en offentlig miljö är det vanlig att anlita en konstnär (Florin 
2015. s 11). I detta samarbete ska två yrkesgrupper mötas som har sin grund i 
skilda akademiska traditioner. I Kulturdepartementets utredning Konst i offentlig 
miljö framhäver utredaren Gunilla Lagerbielke (1995. s 25) arkitekten som konst-
närens främsta samarbetspartner: “I ett praktiskt arbete med former, material och 
rum kan konstnären och arkitekten mötas med siktet inställt att i en dialog dra nytta 
av såväl konstnärens förtrogenhet med material, färg och form som arkitektens 
kunskap om hur rum kan ges karaktär och gestalt.”. Vidare uttrycker hon att det 
finns betydande skillnader mellan yrkesgrupperna som kan innebära svårigheter i 
kravet på ett samarbete (1995. s 26). 
Gott samarbete mellan gestaltande kompetenser bidar enligt Lagerbielke till 
miljöer där den offentliga gestaltningen håller hög kvalitet (1995. s 24). I intro-
duktionen till statens konstråds text Konsten att gestalta offentliga miljöer beskrivs 
att “en bred samverkan mellan gestaltande kompetenser i planering och byggande 
kan öka miljöernas sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värde” (Statens 
konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Arkitektur- och designcentrum 2014. s 
9). En ökad förståelse för hur den gemensamma arbetsprocessen ser ut är värdefull 
för att i framtiden utforma projekt med en arbetsrymd där kunskap och erfarenhet 
från både konstnär och landskapsarkitekt kan tas tillvara (Florin 2015 s.73). Där 
goda förutsättningar skapas för att mötas och utvecklas i den kreativa processen 
och i slutändan samverka om skapandet av arkitektoniska helhetsmiljöer (Florin 
2015 s.73). 
1.1 Bakgrund 
Den offentliga konsten i Sverige har en lång historia. I Bo Wingrens (1997) 
katalogisering av den offentliga konsten i Stockholm beskrivs konst kopplad till 
byggnader och fristående verk från den medeltida stadens dekorativa skulpturala 
portaler till 70-talet samhällskritiska konstverk. Tidiga exempel på konst och 
arkitektur i samspel är Stockholms medeltida stadskärna där gränserna mellan 
arkitektur och dekorativ konst beskrivs som flytande (Wingren 1997. s.10). 
Rebecka Walan (2017), konstpedagog på Stockholms läns museum, beskriver hur 
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konstens roll under de senaste hundra åren har förändrats från att vara monumental 
och rent dekorativ till att idag även vara opinionsbildande och fungera som ett 
inslag i samhällsdebatten. Den offentliga konsten kom först att utvecklats i stadens 
uterum och offentliga byggnader. Den bestod av monument och äreminnen och 
återfanns på torg, i parker, palats och kyrkor (Wingren 1997. s,7). I Guide till 
svensk landskapsarkitektur beskrivs hur landskapsarkitekturen utvecklades från att 
främst röra nyttoträdgårdar till att handla om estetik och tillämpa ett samman-
bundet formspråk mellan trädgård, park och byggnader (Hallemar & Kling. 2013 s. 
206). Under efterföljande århundraden kom trädgårdskonsten att röra slutna 
slottsparker för kunglighet och adel för att i slutet på 1800-talet öppna upp för 
medelklassen i och med de offentliga parkerna (Andersson et al. 2013 s. 220). 
1.1.1 1700- och 1800-talet  
Under 1700-talet beställdes konsten i det offentliga rummet främst för att befästa 
den styrande makten och dess förbindelse med traditioner av andlig och världslig 
makt. Många av de minnesmonument och statyer som återfinns runt om i Sveriges 
städer idag uppkom efter år 1850 och runt sekelskiftet år 1900 (Arkebäck & 
Sjöblom 2005. s, 17). Konstverken beställdes av tradition av kungahuset, privata 
institutioner, mecenater, stiftelser eller borgerskapet. Konsten uppgick till priser 
som vida översteg de summor som läggs på den offentliga konsten idag 
(Gabrielsson 2007. s, 232). Ett tidigt exempel på offentlig konst är de mural-
målningar som år 1896 utfördes av Carl Larsson på Nationalmuseum i Stockholm. 
Konsten representerade dygder och ideal och gav samtidigt form för ett kollektivt 
minne (Gabrielsson 2007. s, 232). 
I Guide till svensk landskapsarkitektur beskrivs hur stilidealet under tidigt 1700-
tal även inom trädgårdskonsten präglas av den nyblivna stormakten Sveriges vilja 
att befästa sin ställning inom konst och arkitektur (2013. s, 207). Den konstnärliga 
dimensionen betonades med detaljrika parterrer, storslagna proportioner, vatten-
konster och terrasser (Hallemar & Kling. 2013. s, 208). Ansvaret för det offentliga 
rummets utformning går under perioden över från arkitekten till exempelvis konst-
nären eller trädgårdsmästaren (Hallemar & Kling 2013 s. 214). 
1.1.2 1900-tal  
Under 1900-talet etablerades yrket landskapsarkitekt i Sverige (2013 s. 225). 
Parkerna och stadens offentliga rum fick under perioden stor uppmärksamhet och 
blev en arena för att föra ut kultur och sundare levnadsvanor till folket (Hallemar & 
Kling. 2013 s. 228). 
1937 tillträdde en ny socialdemokratisk regering som betonade vikten av 
kulturens roll i samhället. Konstens ansågs ha en “folkuppfostrande” uppgift och 
skulle vara tillgänglig för alla (Walan. 2017). Med drivfjädern att det var en 
samhällelig angelägenhet att förbättra konstnärernas villkor och arbetsmöjligheter 
föreslog regeringen att ett visst belopp borde avsättas för konstnärliga utsmyck-
ningar vid varje nytt bygge. På så vis lade man grunden för 1%-regeln. Regeln 
syftar till att ekonomisk säkra den offentliga utsmyckningens roll vid varje nytt 
bygge men är, motsatt till vad namnet antyder, enbart en rekommendation. 
Rekommendationen betraktas idag som norm men efterföljs med variation i 
Sveriges olika kommuner (Walan 2017). 
Ett paradigmskifte sker kring 50-60-talet då konsten övergår från att vara 
dekorativ till att utgöra samhällskritik. Ett betydande exempel från perioden är den 
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stora satsningen på utsmyckning av Stockholms tunnelbanesystem som Wingren 
(1997. s, 8) beskriver som “den kanske märkligaste manifestationen i vår tid av 
samarbetet mellan konstnärer, arkitekter och tekniker”. Även de moderna bostads-
områdena som växte fram under 50-talet visar exempel på hur konstverk 
integrerades med arkitektur. Dessa konstverk, ofta i form av väggdekorationer, 
fordrade samarbete mellan arkitekt och konstnär (Florin 2015, s. 17). 
I Kulturdepartementets utredning Konst i offentlig miljö beskriver Lagerbielke 
(1995, s. 25) att många av de offentliga miljöer som skapats under de senaste 
decennierna har kritiserats för att vara visuellt torftiga och likartade. Enligt 
Lagerbielke (1995, s. 25) har detta sin grund i att det har ansetts vara svårt att 
rymma konstnärligt samarbete inom projektens ekonomiska ramar. Som en följd 
har många av de kvaliteter som en konstnärlig utsmyckning innebär gått förlorade 
(1995, s. 25). Även landskapsarkitekterna förlorade under denna period mycket av 
sin förmåga att gestalta detaljer då dessa ersattes av moduler och färdigritade 
produkter som uppfyllde de statliga rekommendationerna (Hallemar & Kling 2013 
s. 231). 
1.1.3 Offentlig gestaltning idag  
Dagens offentliga konst tar allt oftare rollen som undersökande och 
problematiserande. Fokus flyttar i vissa fall från den faktiska formen till 
konstverkens innebörd, vilket gör att den har möjlighet att tänja på invanda gränser 
(Arkebäck, M. & Sjöblom, F. 2005. s.19). Konsten har också i allt större grad 
flyttat från galleriets rum till det offentliga rummet. Även landskapsarkitekturen 
har under sin relativt korta historia även fått en tydligare roll som konstform, något 
som enligt Anders Kling (2013 s. 247) kan kopplas till den ökade uppmärksamhet 
som givits till det offentliga rummet. Mer pengar satsas på det offentliga rummet, 
på infrastrukturen och på bostädernas närmiljöer vilket, enligt Kling (2013 s. 247), 
återbetalas då exempelvis bostäder i närhet av genomtänkta miljöer också ökar i 
värde . 
Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur upphandling av konst ska 
ske och enligt landstinget Västernorrland arbetas det på alla offentliga nivåer med 
egler och tolkningar av hur upphandlingsformer ska se ut både regionalt och 
nationellt (Landstinget Västernorrland 2014). I Uppsala kulturförvaltnings riktlinjer 
för offentlig upphandling står exempelvis att “Initiativ till konstprojekt för 
utomhusmiljöer kan komma från kulturförvaltningen, kulturnämnden, konstnärer, 
stadsbyggnadsförvaltningen eller allmänheten.” Enligt Landstinget Västernorrland 
(2014), som påstår sig arbeta efter samma stadgar som Stockholm, ska inköp av 
offentlig konst ske enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket 
beskriver att offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet, 
exempelvis kommunen eller landstinget, köper, hyr eller anskaffa varor eller 
tjänster på ett sätt så att leverantören väljs om den kan erbjuda den bästa varan eller 
tjänsten till de bästa villkoren (Konkurrensverket 1 2017). Vidare uttrycker de hur 
det kan finnas svårigheter att avgöra om ett anbud är mer ekonomisk fördelaktigt 
än ett annat samt att frågan om det finns andra likvärdiga konstverk ofta enbart kan 
bestämmas med grund i myndighetens subjektiva åsikt (Konkurrensverket 2 2017). 
Om så är fallet kan man använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering eller en direktupphandling vilket innebär att den upphandlande 
myndigheten inte behöver bjuda in till anbudsgivning genom att annonsera 
upphandlingen (Upphandlingsmyndigheten 2017). Exempelvis gäller det om 
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“syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en 
unik konstnärlig prestation” (Upphandlingsmyndigheten 2017).  
Enligt landstinget Västernorrland används följande metoder vid inköp: Upp-
handling med intresseanmälan då uppdragsgivaren söker efter konstnärer genom 
att annonsera varpå konstnärer ansöker till uppdraget och sedan väljs ut genom en 
urvalsprocess. Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl då en konst-
kommité eller konstgrupp formulerar tydliga specifikationer för de konstnärliga 
perspektiven baserade på att en specifik konstnär ska utföra den efterfrågade 
gestaltningen. Direktupphandling på grund av att kontraktets värde är lågt 
används om den konstnärliga gestaltningen i fråga inte överstiger tröskelvärdet på 
505 800 kr enlig lagen om offentlig upphandling. Projekttävling kan användas om 
en uppdragsgivare vill få in ett antal förslag och utförandet ligger längre fram i 
tiden. Parallella skissuppdrag vilket innebär att arbetsgruppen för offentlig konst 
utser två konstnärer som bjuds in till att lämna ett förslag till konstnärlig gestalt-
ning varpå ett förslag väljs ut som är i enlighet med uppdraget (Landstinget 
Västernorrland 2014). 
Enligt Lagerbielke (1995. s 25) kan det för en konstnär utan erfarenhet av att 
arbeta i den struktur som byggprocessen innebär, vara svårt att finna sin roll när 
antalet inblandade specialiserade yrkesgrupper och sammanvägda intressen är så 
stort. Processen innebär en annan situation än arbetet på egen hand i atélje 
(Lagerbielke. 1995. s 25). I samspelet mellan arkitekt/landskapsarkitekt och 
konstnär kommer det alltid att finnas vissa villkor kring konstens uppförande och 
funktion. Men det offentliga rummet, utanför gallerier och konstinstitutioner, 
öppnar också för en direktlänk mellan konstnären och en publik som annars inte 
hade exponerats för konst överhuvudtaget (Arkebäck & Sjöblom 2005. s 23)  
1.1.4 Statens konstråd 
År 1937, samtidigt som 1%-regeln infördes, bildades Statens konstråd. 
Utgångspunkten var behovet att administrera den statliga konstverksamheten. 
Staten hade en pedagogisk ambition att föra ut konsten i samhället samt att 
understödja konstlivet genom att ge arbetstillfällen åt landets bildkonstnärer 
(Wingren, B. 1997. s, 8). Myndigheten, som hör till Kulturdepartementet, har även 
idag ansvaret att föra ut konsten i samhället genom ekonomiskt stöd samt olika 
former av initiativ inom offentlig konst och samhällsutveckling (Statens konstråd. 
2017). Genom att stimulera konstlivet i stort och erbjuda arbetstillfällen för 
konstnärer av skilda kategorier ger Statens konstråd utrymme för andra konst-
närliga uttryck än de som visas på de etablerade gallerierna. Genom att föra ut 
konst i vardagliga miljöer kan den nå en annan publik än den begränsade publik 
som besöker konstgallerier (Lagerbielke. 1995 s. 82) 
Under regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer har 
Statens konstråd samarbetat med bland annat Boverket och Arkitektur- och 
designcentrum om att utveckla och stärka en helhetssyn i planering och byggande 
av offentliga miljöer. Det är under det uppdraget som boken Konsten att gestalta 
offentliga miljöer kommit till. Boken beskriver 13 samverkansprojekt som har valts 
ut, samt givits ekonomiskt stöd, av Statens konstråd. I introduktionen står att: 
“samverkansprojekten har valts ut för att representera skilda situationer för 
inblandade aktörer som beställer, planerar, projekterar och bygger offentliga 
miljöer” (Statens konstråd et. al. 2014. s 10). Projekten belyser olika förut-
sättningar för inblandade yrkesgrupper såsom konstnärer och landskapsarkitekter. 
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1.2 Syfte och fråga 
Syftet med arbetet är att beskriva och analysera vilka faktorer i den gemensamma 
gestaltningsprocessen som är viktiga för att dialogen och den kreativa processen 
mellan arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär ska nå ett önskvärt resultat. För att 
uppnå syftet ställer jag frågan; hur ser den kreativa processen ut i samarbetet 
mellan landskapsarkitekt och konstnär? 
1.3 Begreppspreciseringar 
Följande begrepp används i arbetet: 
 
Offentlig gestaltning 
Med offentlig gestaltning refererar jag till Håkanssons beskrivning av begreppet: 
“Det handlar om utformning av de gemensamma rummen i samhället… där vi möts 
utanför de privata sfärerna”. Håkansson (2013 s. 9) beskriver vidare att gestalt-
ningen handlar om att ge en fysisk form till och förkroppsliga tankar och idéer. 
 
Det offentliga rummet: 
Platsen för den offentliga gestaltningen, det offentliga rummet, innefattar dels den 
juridiska definitionen vilken omfattar allmän platsmark i detaljplanen men också de 
miljöer som uppfattas och används som offentliga. Håkansson (2013 s.12) nämner 
torg, parker, stadsmiljöer, gallerior, trafikmiljöer som exempel på dessa. 
 
Offentlig konst 
Offentlig konst är den konst som kan upplevas i det offentliga rummet (Lagerbielke 
1995 s.23) Enligt riksantikvarieämbetet är det gemensamma för offentlig konst att 
den är “placerad i byggnader eller miljöer som har eller har haft en offentlig 
verksamhet och funktion och att den ofta även finansierats med offentliga medel” 
(Andersson 2015) 
 
Den kreativa processen 
Med den kreativa processen menar jag i det här arbetet den arbetsprocess som 
konstnären och arkitekten genomgår, som rör gestaltningen och kommunikationen 
kring denna. Med start då samarbetet initieras tills dess att arbetet är slutfört. Den 
kreativa processen innefattar de steg och faktorer som tar ett projekt från idéstadie 
till färdig gestaltning. Den kan till exempel omfatta skisser, modellbyggande, olika 
former av samtal och möten. 
 
Arkitekt 
I texten används arkitekt som det begrepp som innefattar både landskapsarkitekter 
och byggnadsarkitekter. Yrkena uppvisar viss skillnad i arbetsuppgifter men 
kommer till syvende och sist från samma akademiska tradition. Båda yrkes-
grupperna hanterar också övergripande frågor och problem som liknar varandra 
och handlar om rummets användning och utformning, brukarens upplevelse, 
rumsligheter och skala med mera. Ett ytterligare skäl är att den litteratur som 
litteraturstudien grundar sig i inte gör skillnad på yrkesgrupperna arkitekt och 
landskapsarkitekt. 
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Konstnär 
I arbetet använder jag begreppet konstnär för den person som blivit anställd i 
projektet som den i huvudsak gestaltande kompetensen. Begreppet kan innefatta 
formgivare, designers, konstnärer eller andra professioner som kommer från en 
estetisk bakgrund och bedömts ha en sådan erfarenhet inom ämnet att de anställts i 
projektet. 
1.4 Avgränsningar 
Arbetet utgår från och avgränsas geografiskt av de projektområden som tas upp i 
statens konstråds bok “Konsten att gestalta offentliga miljöer”. Arbetet är avgränsat 
till att beskriva och analysera samarbetet mellan konstnär och landskapsarkitekt i 
de arbeten där dessa professioner arbetat i nära kontakt med varandra för att på så 
vis få en förståelse för hur deras gemensamma kreativa process upplevs av dem 
båda. Jag tar inte ställning till projekt där konstnären har anlitats som konsult eller 
ensam har haft ansvar för gestaltningsfrågorna. Trots att ett flertal professioner är 
inblandade i utformningen av en offentlig miljö fokuserar arbetet enbart på 
arkitekten/landskapsarkitekten och konstnären och samspelet mellan de profession-
erna för att få på så vis få en djupare förståelse för den kreativa processen mellan 
dessa två gestaltande praktiker. 
Bedömningen om vad offentlig gestaltning av god kvalitét innebär begränsas till 
åsikterna hos de inblandade arkitekterna och konstnärerna. Är de nöjda med 
resultatet och anser att det håller hög kvalitét och att processen fått ett önskvärt 
resultat är det tillräckligt motiv för att bedöma att projektet fått ett lyckat utfall. 
2. Metod 
Genom ett intresse för Statens konstråds verksamhet kom jag i kontakt med 
regeringsprojektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Ett 
samverkansprojekt där syftet har varit att främja samarbeten mellan olika 
yrkesgrupper i arbetet med offentliga miljöer. Arbetets syfte och mål tog avstamp i 
intresset för samarbetet mellan Landskapsarkitekt och Konstnär vilket gjorde att 
regeringsprojektet kändes som en intressant utgångspunkt. Analyser och rapporter 
som utförts inom regeringsuppdraget samt vetenskapliga texter och artiklar på 
ämnet samverkan och offentlig gestaltning blev startpunkt för en dokument-
granskning där tendenser i samarbetet mellan Konstnär och Landskapsarkitekt 
kategoriserades och analyserades. Dokumentgranskningen kompletterades sedan 
med intervjuer med Landskapsarkitekter, Arkitekter och Konstnärer som varit 
inblandade i projektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.  
Intervjusvaren analyserades sedan och kategoriserades på samma vis som 
litteraturen som insamlats under dokumentgranskningsfasen för att på så vis utröna 
vilka faktorer som påverkar det gemensamma gestaltningsarbetet fram till det 
slutgiltiga resultatet, gestaltningen. 
 11 
2018-04-04 
Hanna Fideli Fritzell 
2.1 Dokumentgranskning: 
 
Jag började med att samla empiriskt material; undersökningar och rapporter kring 
samarbetet mellan de två professionerna konstnär och landskapsarkitekt.  Jag sökte 
på google scholar efter vetenskapliga texter eller artiklar genom att använda 
sökorden; artist, architect, cooperation, collaboration, creative process, art-
architecture. De svenska sökord jag har använde var konstnär, arkitekt, samarbete, 
samverkan, samverkansprojekt. Jag utgick också från Statens Konstråds arbete med 
offentlig konst. Via Statens Konstråd kom jag i kontakt med rapporter och texter 
som rörde regeringsprojektet Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Då 
jag insamlat empiriskt material på temat offentlig gestaltning och samverkan valde 
jag ut de texter som rörde själva samarbetet mellan konstnär och arkitekt eller 
landskapsarkitekt. Jag genomförde sedan en dokumentgranskning av de texter som 
valdes ut med intentionen att utröna vilka gemensamma tendenser gällande 
samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär som verkade återkomma i 
texterna. Under läsningen kategoriserades dessa tendenser in under ett antal över-
gripande teman. Dokumentgranskningen låg sedan till grund för valet av intervju-
frågor på så vis att intervjufrågorna baserades på tendenser som återkommit under 
läsningen. 
Landskapsarkitekten och arkitekten likställdes i arbetet då de kommer från en 
likartad akademisk tradition och arbetssituation. Dessa yrkesgrupper kommer 
under arbetet att benämnas som enbart arkitekt. 
2.2 Empirisk material 
Statens konstråds bok Konsten att gestalta offentliga miljöer valdes ut som 
utgångspunkt för inhämtning av källor och vidare sökning på källor i ämnet 
samverkan. Boken som är ett resultat av regeringsuppdraget Samverkan om 
gestaltning av offentliga miljöer skildrar samverkansprojekt utförda mellan åren 
2010 och 2014.   
Att verka tillsammans av Maria Håkansson granskar de 13 samverkansprojekt 
som redovisas i Statens Konstråds bok Konsten att gestalta offentliga miljöer. 
Rapporten är resultatet av den följeforskning som KTH gjorde på Statens konstråds 
uppdrag och innehåller därför många intressanta reflektioner kring de processer 
och steg som arbetet har inneburit.  
Konstnärskap i samspel av Ulrika Florin behandlar hur konstnärer upplever 
myndighetsledda samverkansprojekt. I Florins avhandling letade jag efter mer 
konkreta exempel på faktorer som har visat sig påverka kommunikationen mellan 
konstnär och arkitekt/landskapsarkitekt. Här hittade jag mycket information 
rörande skissandet som form för kommunikation samt förväntningar som rör 
konstnärsrollen. 
Konst i offentlig miljö, är en utredning skriven av Gunilla Lagerbielke på 
uppdrag av Kulturdepartementet. I första hand granskar utredningen statens 
organisation i arbetet med offentliga miljöer. Den ger också en inblick i statens 
konstråds verksamhet. Även ämnen som samarbetet mellan konstnär och arkitekt 
berörs på ett övergripande plan. Till viss del ges också förslag på vad som skulle 
underlätta samarbetet mellan yrkesgrupperna. 
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2.3 Intervjuer med konstnärer och 
arkitekter/landskapsarkitekter: 
Projekten i statens konstråds bok Konsten att gestalta offentliga miljöer valdes ut 
som utgångspunkt för intervjuer. Intervjuerna genomfördes med involverade i 
projekten för att få en djupare förståelse för hur den gemensamma arbetsprocessen 
upplevdes från både arkitektens och konstnärens perspektiv samt för att 
komplettera det empiriska materialet från dokumentgranskningen med ett personlig 
perspektiv från de inblandade. Intervjufrågorna fokuserade på vilka faktorer som 
påverkade det gemensamma gestaltningsarbetet fram till det slutgiltiga resultatet, 
gestaltningen, samt hur de inblandade parterna reflekterade kring möjliga 
förbättringar av processen.  
Jag genomförde kvalitativa intervjuer via mail med inblandade konstnärer och 
arkitekter i tre av de 13 samverkansprojekt som beskrivs i statens konstråds bok 
Konsten att gestalta offentliga miljöer. Fem projekt valdes till en början ut med 
motiveringen att de uppvisade störst del samarbete mellan konstnär och arkitekt av 
de tretton projekt som redovisades i boken. Totalt sex av de 15 personer jag 
skickade frågorna till svarade på de mail jag skickat ut eller hade möjlighet att 
medverka inom tidsramen för arbetet och dessa sex personer ingick i tre av de 
ursprungliga fem projekten. Intervjuerna analyserades sedan och kategoriserades 
på samma vis som litteraturen som insamlats under dokumentgranskningsfasen för 
att på så vis utröna vilka faktorer som påverkade den gemensamma kreativa 
processen och dess slutgiltiga resultat.  
De samverkansprojekt som valdes ut som grund för intervjuer med medverkande 
konstnärer och arkitekter/landskapsarkitekter redovisas nedan i bokstavsordning:  
Gummifabriken, Värnamo kommun. Projektet startade år 2010 och omfattar 
ombyggnation av inne- och utemiljö av en före detta Gummifabrik till ett kultur-
och aktivitetshus. Planerad sluttid för projektet var år 2015 men vissa verk är på 
grund av tillverkningstekniska skäl ännu inte på plats år 2017. Gestaltningen 
omfattar skulpturala verk i entréhallen och på entréplanen (Statens Konstråd et.al 
2013 s. 81).  
Gruvstadsparken, Kiruna kommun: Projektet inleddes år 2010 och kommer 
enligt Statens Konstråd stå färdigt om några år. Landskapet kring gruvan kommer 
att kontinuerligt förändras i och med att gruvbrytningen Kiruna gör att staden 
förflyttar sig. Gestaltningsförslagen innefattar dels Lysmasken som är en 
slingrande, signalröd stålkonstruktion som sträcker sig genom landskapet samt en 
park med byggnadsliknande formationen skapade av rivningsmassorna där de 
byggnader som rivits tidigare stod (Statens Konstråd et.al 2013 s. 153). 
Nya färjeterminalen i Tuvesvik, Orust: Projektet startade år 2006 och stod färdigt 
år 2013. Gestaltningen innefattar en utsiktspunkt och en skulptural trappa mellan 
en plan framför huvudbyggnaden och det omgivande klipplandskapet (Statens 
Konstråd et.al 2013 s. 69)  
Sånghusvallens skola, Krokoms kommun: Projektet startade år 2010 och stod 
färdigt år 2012. Konstnärliga gestaltningar förekommer både i skolbyggnaden och 
på gården och omfattar till exempel en skulptural trappa med en rutschkana av 
konstnären Sofie Weibull (Statens Konstråd et.al 2013 s. 49). 
Följande konstnärer, arkitekter och landskapsarkitekter har intervjuats: 
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» Sofie Weibull, konstnär, Sånghusvallens skola 
» Mia Fkih Mabrouk, konstnär, Tuvesviks färjeterminal 
» Malin Bogholt, konstnär, Gummifabriken 
» Carl Richard Söderström, konstnär, Gummifabriken 
» Kia Bengtsson Ekström, arkitekt, Gummifabriken 
» Kina Bergdahl, landskapsarkitekt, Gummifabriken 
Intervjumetoden följde den för strukturerade intervjuer där frågorna är 
färdigformulerade men där utrymme ges för öppna svar från respondenten (Eva-
Lotta Sallnäs, 2018). När intervjusvaren erhållits sorterades samtliga svar in under 
respektive fråga för att göra det möjligt att se övergripande mönster. Frågorna 
anpassades till respondenten genom att antingen placera “konstnären” eller 
“arkitekten” inom parentesen i frågorna nedan: 
 
Uppstartskede: 
» I vilket skede under processen inleddes samarbetet med (  )? 
» Upplevde du att du och ( ) hade samma mängd information om projektet när 
ni startade ert samarbete. 
» Om svar ja/nej: Hur påverkade det den fortsatta processen? 
» Hur kopplades verket till projektområdet/platsen ni arbetade med? 
» Upplevde du att ni hade en gemensam bild av projektområdet/platsen? 
» Om ja: Påverkade det er gemensamma arbetsprocess? På vilket sätt? 
» På vilket sätt skapades en gemensam referens till projektområdet? 
» Om nej: Påverkade det er gemensamma arbetsprocess? På vilket sätt? 
 
Möten: 
» Hur ofta under arbetsprocessen hade ni möte? 
» Hur var era möten utformade? 
» Vilka faktorer under mötena underlättade samarbetet? 
 
Kommunikation: 
» Vilka faktorer var särskilt viktiga för att ni skulle förstå varandra? 
» Vilka faktorer kring arbetsprocessen var svårast att nå samförstånd kring? 
» Varför? 
» Vilka faktorer var svårast att kommunicera till ( )? Varför? 
 
Samarbetet: 
» Beskriv övergripande hur samarbetsprocessen mellan dig och ( ) såg ut i 
projektet XXX? 
» Kan du nämna något i samarbetet som fungerade särskilt bra? 
» Vad i samarbetet fungerade mindre bra, varför? 
» Vilka steg i processen upplevde du en lucka i er gemensamma referensvärld? 
» Vad tror du hade förbättrat er gemensamma arbetsprocess? 
» Vilka faktorer saknades i er gemensamma arbetsprocess? 
» Vilka steg under den gemensamma processen var viktigast för att samarbetet 
skulle fortskrida? 
» Blev du nöjd med den slutgiltiga gestaltningen? Varför? 
 
Reflektioner: 
» Har du tidigare eller senare erfarenhet av att arbeta med ( )? 
» Har du några reflektioner kring det? 
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» Upplever du att det finns en hierarki i samarbetet mellan konstnär och 
arkitekt/landskapsarkitekt? 
» Hur ser den isåfall ut? 
3. Resultat 
Utfallet av litteraturstudien och intervjuer struktureras efter sju huvudfaktorer: 
Utbildning/Gemensam kunskap hos yrkesgrupperna, Skissen som 
kommunikationsverktyg, Samverkan i ett tidigt skede, Förståelse för roller och 
förväntningar, Ömsesidig förståelse för gestaltningsprocessen, Möten och 
Hierarkier. Under varje faktor redogörs först för resultatet från dokument-
granskningen, sedan följer en koppling till de intervjusvar respondenterna lämnat. 
Intervjusvaren sammanfattas i övergripande tendenser och utvalda kärnfulla citat. 
3.1 Utbildning/Gemensam kunskap hos yrkesgrupperna 
Möjligheter för att ett gott samarbete ska uppstå mellan arkitekt och konstnär 
bygger, enligt Lagerbielke (1995 s 27), dels på en god attityd i mötet och dels på 
förutsättningen att konstnären är bekant med arbetsprocessen som kännetecknar 
byggandet av en offentlig miljö och exempelvis kan läsa ritningar samt ha en 
förståelse för vilka material som kan användas. På motsvarande sätt behöver 
arkitekten ha insikt och förståelse i konstnärens arbete och förutsättningar för dess 
skapande process. (Lagerbielke. 1995 s 27).  
Någon utbildning med fokus på samarbete mellan yrkesgrupperna finns enligt 
Lagerbielke (1995 s 27) dock inte inom någon av de akademiska traditionerna. Vid 
konstfack ges dock undervisning i monumentala tekniker (Konstfack 2017). På 
Valand i Göteborg ges också kurserna: Att beställa och curera konst i det offentliga 
rummet samt Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet vilka syftar till att 
förbereda konststudenterna för ett tvärprofessionellt arbete (Göteborgs universitet 
2016) Inom arkitekturutbildningarna har på motsvarande sätt Lunds tekniska 
högskola infört en möjlighet att samverka med konstnärer under arkitekt-
studenternas projektarbete (Kulturdepartementet 1995 s 27). Arbetet med offentlig 
konst ställer dock krav på utbildning inom båda yrkesgrupperna 
(Kulturdepartementet, 1995. s 28). Lagerbielke (1995. s 28) föreslår att utbildning 
som siktar mot att arbeta med konstnärliga insatser i det offentliga rummet bör 
drivas i form av påbyggnadsutbildning. Motivationen är att varje yrkeskategori 
som en förberedelse behöver en grundläggande utbildning inom sitt eget fack för 
att i framtida samarbete mellan professionerna kunna ges den trygghet som 
kommer med ett gediget yrkeskunnande (Lagerbielke, 1995. s 28) 
Även intervjuerna tyder på ett behov av ömsesidig kunskap hos yrkesgrupperna 
Tre av fyra intervjuade konstnärer uttrycker att den gemensamma arbetsprocessen 
hade gynnats av att arkitekter och byggledare har mer kunskap om en konstnärs 
profession och kunskap då denna inte nödvändigtvis passar in under den generella 
formen för en byggprocess. 2 av 4 konstnärer beskriver hur de upplever att vissa 
saker i byggprocessen tas för givet av landskapsarkitekter och arkitekter, varpå 
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konstnären inte informeras om alla ändringar och steg. Konstnären Bogholt 
beskriver att denna brist på kunskap hos den egna yrkesgruppen kring de steg som 
byggprocessen innebär kan leda till att konstnären upplevs som strulig eller 
"flummig". Konstnären Weibull uttryckte också just “svårigheten att arbeta med att 
gestalta i förhållande till alla lagar och föreskrifter som finns vad det gäller 
säkerhet och funktion…”. 
Även arkitekten Bengtsson Ekström uttrycker att det saknas gemensam kunskap 
om tider, projektering och byggprocess, exempelvis “Att ett fundament skall vara 
klart 20 månader innan konstverket skall vara klart” och landskapsarkitekten 
Bergdahl yttrar att “det hade varit önskvärt med en större förståelse och kunskap 
hos konstnärer kring arkitektens arbetsfält för att på så sätt skapa förutsättningar för 
bättre möten”. 
De två arkitekterna uttryckte även ett behov av förståelse och erfarenhet av att 
arbeta i grupp med den dynamik som medföljer. Bengtsson Ekström uttrycker att 
arkitekter alltid samarbetar; med beställare, konstruktörer, ventilation, brandskydd 
med flera men att “konstnärer ibland bara gör sin sak i enskilt rum och huvud. Då 
kan det kollidera.”. 
3.2 Skissen som kommunikationsverktyg 
Florin (2005. s.57) undersökte genom fallstudier de möjligheter och begränsningar 
som konstnärer möter i myndighetsledda samverkansprojekt. Fallstudien visade att 
användandet av skisser och modeller kan underlätta kommunikationen i ett 
samverkansprojekt och i vissa fall fungera som ett förenande kitt (2005. s.57). Det 
visade sig också att intensiteten i designteamets samtal ökade när man kunde 
samlas kring ett fysiskt föremål såsom en modell. Florin (2015 s. 59) märkte även 
att diskussionen kom att handla om både övergripande designfrågor och detalj-
lösningar i diskussionen kring modellen. När det gällde handskisser eller digitala 
skisser uttryckte hon hur det fanns en viss skillnad i hur dessa tolkades. 
Handskisserna uppfattas ofta som mer preliminära och öppna för vidare diskussion. 
Som att handskissen som form inbegrep en överenskommelse om att förslaget 
skulle komma att vidareutvecklas. De digitala skisserna förmedlade i högre grad 
gestaltningsförslagets innehåll och uppfattades som mer slutgiltiga trots att de i 
själva verket är lättmodifierade. Med detta som grund beskrev Florin (2015 s. 58) 
vidare hur användandet av den digitala skissen i ett tidigt skede kunde komma att 
hämma gestaltningsprocessen. Båda formerna kom att samla gruppen fysiskt på en 
plats vilket i sig gynnade diskussionen. I båda fall uppstod också möjligheten att 
direkt åtgärda delar av skissen baserat på diskussionen som fördes (2015 s. 58). 
Florin (2015 s. 59) avslutade sin diskussion kring de olika skissformerna genom att 
uppmuntra till att anpassa skissen efter var i gestaltningsprocessen projektgruppen 
befinner sig och vad skissen ska förmedla. Något som Florin (2015 s.64) menade 
kunde göras genom att anpassa skissen till dess funktion; som ett idéutkast eller en 
presentation av en färdig idé, för att samla medverkande kring en diskussion eller 
för att redovisa färdiga detaljer. 
I intervjuerna uttrycker både de tillfrågade konstnärerna och landskaps-
arkitekterna/arkitekterna hur olika former av skissande underlättade samarbetet och 
förde processen framåt. Vidare beskrivs hur möjligheten att kunna tänka fritt och 
tidigt redovisa idéer runt gestaltning, som inte nödvändigtvis behöver överens-
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stämma med ett slutgiltigt resultat, underlättar processen. Konstnären Söderström 
beskriver hur en skissprocess där de landskapsarkitekter som var inblandade i 
projektet genom att illustrera gestaltningen i miljö underlättade förståelsen mellan 
de samverkande. Några beskrev också hur illustrationer tydliggjorde idéer kring 
slutresultatet. Konstnären Weibull beskriver hur “en gemensam spånar & 
teckningsworkshop” underlättade arbetet. Även landskapsarkitekten Kina Bergdahl 
uttryckte att kommunikationen underlättades av “att det fanns bra diskussions-
underlag för att förstå varandra i form av skisser, ritningar och modeller.” 
3.3 Samverkan i ett tidigt skede 
I Maria Håkanssons (2013 s. 124) rapport Att verka tillsammans redovisas 
inledningsvis att gestaltningsfrågorna måste finnas med i ett tidigt skede i projekt 
för att bli en mer integrerad del. Håkanssons påstående stöds också av Lagerbielke 
(1995 s.24) som menar att ett samarbete som inleds tidigt är av stor betydelse för 
att tillräcklig tid ska kunna ges till den skapande processen. Ett samarbete som 
inleds tidigt under processen är enligt Lagerbielke (1995. s 24) också av vikt för att 
båda parter på samma sätt ska kunna bidra till att skapa helhetslösningar i 
gestaltningen och ges samma förutsättningar i detaljplaneringen. Vidare beskriver 
Håkansson (2013 s. 124) hur de samverkansprojekt som initierats i en relativt tidig 
fas har kunnat etablera en större helhetssyn och haft en större frihet att anpassa 
organiseringen av arbetet än de projekt där samverkan introducerats i ett senare 
stadie. Den mer genomgripande utformning av principer, processer och rutiner som 
krävs i ett samverkansprojekt är svåra att påverka i sena skeden av processen 
(Håkansson 2013 s. 124).   
Enligt Håkanson (2013 s. 125) är tidsaspekten av stor vikt då det tar tid att förstå 
varandras kompetenser, hitta ett gemensamt språk, gemensamma arbetsmetoder 
och att skapa en gemensam grundsyn på projektet. Många av de inblandade 
arkitekterna, landskapsarkitekterna och konstnärerna i de 13 samverkansprojekten 
uttryckte också att man hade önskat att komma in i tidigare skeden för att i större 
grad kunna utveckla en bredare samverkan (Håkansson 2013 s. 115). Enligt 
Håkanson (2013 s. 125) har tidsaspekten varit viktigare under vissa av de 13 
samverkansprojekten än under andra men övergripande för samtliga projekt är att 
ett grundläggande gemensamt förarbete har lönat sig för den slutgiltiga 
utformningen på så vis att en diskussion kring den konstnärliga gestaltningen tidigt 
förankrats. Denna integration där konstnär och arkitekt/landskapsarkitekt 
samarbetar kring det offentliga rummet bör enligt Lagerbielke (1995. s 24) utökas 
för att på så vis skapa helhetsmiljöer där samverkan sker om alla detaljer i den 
offentliga miljön.  
Många av de tillfrågade konstnärerna uttrycker att samverkan i ett tidigt skede är 
av vikt för att skapa möjlighet för övergripande tolkningar och beslut. Att tidigt 
kunna redovisa idéer kring gestaltningen skapar enligt vissa konstnärer också en 
större möjlighet för deras idéer att få en grund i de praktiska och ekonomiska 
förutsättningar som en byggprocess innebär. Det gör det också möjligt för övriga 
kompetenser att kunna göra eventuella anpassningar kring verket. Konstnären 
Weibull beskriver hur det kan bli kostsamt om byggprocessen hinner gå för långt 
innan samarbetet med konstnären startar med exemplet: 
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Om en belysning behövs till konstverket utomhus och plattsättningen redan är 
gjord, då måste den rivas upp för att elen ska kunna grävas dit. Då kostar det 
också mer. Annars får konstverket vara utan belysning eller belysas från en annan 
(sämre placerad) plats längre ifrån dit elen redan är dragen. Därför blir det 
billigare om konstnären kommer in tidigt och ser möjligheter i bygget av verket 
och visar skisser på byggmöten på hur och vad konstverket behöver och kräver. 
Landskapsarkitekten Bergdahl samverkade med en konstnär som inte hade 
möjlighet att medverka fram till det tredje mötet och beskriver hur detta var 
negativt för processen då konstnären under det tredje mötet presenterade “en färdig 
skulptur utan att ha fått en ingående beskrivning av den miljö som konstverket 
skulle vara en del av” varpå skulpturen behövde omarbetas för att anknyta till 
platsen. 
3.4 Förståelse för roller och förväntningar 
Många faktorer förenar konstnären och arkitekten men enligt Lagerbielke (1995. s 
26) har deras yrkesroller fjärmat sig från varandra under 1900-talet vilket har lett
till att arkitekten och konstnären idag arbetar under olika förutsättningar. Vidare
beskriver Lagerbielke (1995 s.26) hur arkitekten i högre grad arbetar i en utpräglad
uppdragssituation och har kommit att anta en roll som samordnare där utgångs-
punkten ligger i tekniska och ekonomiska överväganden. Synen på konstnärskapet
har under det senaste århundradet, enligt Lagerbielke (1995. s, 26), däremot
präglats av individualitet och betoning har legat på möjligheten för konstnären att
arbeta under villkor enbart uppställda av sig själv. Arkitekten har på dessa grunder
inte en lika direkt relation till sitt verk som konstnären (Lagerbielke. 1995. s 26).
Enligt Florin (2015 s. 71) ges konstnären generellt ett större spelrum än arkitekten
och anlitas i vissa fall för att de kan ta rollen som den som får pröva
okonventionella lösningar. Konstnären Andrea Hvistendahl (citerad i Florin 2015 s.
71) uttrycker sig i Florins undersökning på följande vis “vi har lov att vara både
pajasen, geniet och allt det där… jag kallar det fripass”.
Lagerbielke (1995. s 26) uttrycker att det generellt kan sägas att konstnären i 
första hand förväntas samarbeta med arkitekten då denna har det övergripande 
uppdraget att bilda en sammanhållen helhet i vilken konstnärens bidrag ska ingå. 
Med utgångspunkt i den svenska funktionalismen beskriver Gabrielson (2007. s 
234) hur den offentliga konsten skulle ge rum för det mänskliga i arkitekturen. Ett
uttryck vilket hon menar tyder på “en splittring mellan de två professionernas roller
där konstnären förväntas förmänskliga och mjuka upp den hårda och tekniska
arkitekturen”. Konstnären anlitas också i större omfattning för att skaka om och
skapa kreativa processer (Florin. 2015. s 12) Dock kan det enligt Lagerbielke
(1995. s, 26) inte ligga på konstnären att ensam svara för “det konstnärliga”.
Behovet är stort av en uttrycksfull arkitektur med vilken ett konstnärligt bidrag kan
samspela med estetiskt (Lagerbielke. 1995. s 26).
Håkansson (2013 s. 122) beskriver hur införandet av ytterligare en 
gestaltningskompetens i en byggprocess där arkitektens/landskapsarkitektens roll 
redan är relativt svag kan uppfattas som ett ifrågasättande av arkitektens-
/landskapsarkitektens kompetens till att skapa goda miljöer. Detta är något som 
enligt Håkansson (2013 s. 122) kan skapa konflikter kring vilken kompetens som 
ska inneha den gestaltande rollen. Även Lagerbielke (1995. s 26) beskriver hur 
underliggande konflikter kan försvåra processen, där arkitekten kan känna sig 
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hotad i sin yrkesroll samtidigt som konstnären kan uppleva det svårt att inordna sig 
under de krav som byggprocessen ställer. Dock påpekar Håkansson (2013 s. 122) 
att gestaltningskompetensen framförallt ska ses som något som uppstår i mötet 
mellan yrkesgrupperna och därför kan innehas av många yrken. 
I Håkanssons (2013 s. 117) granskning beskriver hon vidare att förutfattade 
meningar om stereotyper som förknippas med de olika yrkesrollerna ofta påverkar 
förväntningar i mötet mellan rollerna. Håkansson (2013 s. 117) ger som exempel 
“den krångliga konstnären, den byråkratiska planeraren och den oflexible 
byggaren” som vanliga stereotyper som enligt henne är viktiga att bryta tidigt i 
samarbetet. Håkansson (2013 s. 117) fortsätter dock med erfarenheten att dessa 
förutfattade meningar är något som, om de fanns inledningsvis, i de allra flesta fall 
löses upp som en följd av upprepade personliga möten. Dock vill Håkansson (2013 
s. 117) understryka vikten av att vara medveten om vilka förutfattade meningar 
som påverkar en själv och de yrkesroller som samarbetet innefattar för att enklare 
kunna hantera dessa. 
Landskapsarkitekten Bergdahl uttrycker sig på följande sätt om roller och 
revirtänk inom processen: 
Jag upplever det som att konstnärer ofta arbetar mycket ”på sin egen kammare” 
och att de har väldigt stor integritet. Det kan leda till ett klimat som inte främjar 
samarbete och holistiska lösningar. Det kan i sin tur innebära att konstnären ser 
sitt verk som platsens huvudattraktion och där landskapet bara har som uppgift att 
understödja verket. På motsvarande sätt kan landskapsarkitekturen ta för lite 
hänsyn till konstverket. Det finns en ovana att arbeta ihop som tyvärr leder till att 
det finns viss rädsla att bli överkörd, främst hos konstnärer. 
Många av konstnärerna uttrycker också att det finns praktiska svårigheter 
förknippade med vilka olika roller alla har i en byggprocess och vem som vet vad. 
Konstnären Weibull uttrycker vikten av tydlighet kring roller, känslan av att veta 
vem som kan tillfrågas och möjligheten att tillfråga den specifika professionen så 
att hon kunde “få svar av den arkitekt som hade fokus på rätt del och hade den 
bästa kunskapen om min fråga” Hon fortsätter med att beskriva hur de långa led 
som byggprocessen innebär gör att det är svårt att veta hur den ursprungliga idén 
kommer att förverkligas. 
3.5 Ömsesidig förståelse för gestaltningsprocessen 
Florin (2015 s. 69) beskriver att konstnärerna i de samverkansprojekt hon har 
undersökt ofta har upplevt att de har fått lov att anpassa sin process. Däremot 
uttryckte de även hur det nya sammanhang som kom med myndighetsledda projekt 
hade givit dem ett nytt utgångsläge där de fick större legitimitet och bättre 
ekonomiska förutsättningar än om de arbetat själv (Florin 2015 s. 69). Den tekniska 
aspekten som en byggprocess innefattar med den mängd hänsyn som ska vägas in 
kan enligt Lagerbielke (1995. s 26) också ses som hämmande för vissa konstnärer. 
För andra innebär dessa särskilda krav en stimulerande utmaning (Lagerbielke. 
1995. s 26).  
Två av fyra konstnärer beskriver hur en konstnär och en arkitekt inte arbetar på 
samma sätt samt att processerna kan se väldigt olika ut vilket i vissa fall gör det 
svårt att hävda sin unika process och sitt arbetssätt. Generellt uttrycker samtliga 
tillfrågade hur ett positivt och tillåtande klimat under möten och ömsesidig respekt 
underlättade processen. 
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Konstnären Bogholt uttrycker att projektens tidsrymd kan innebära viss 
problematik för en konstnär som inte är anställd på heltid: “Att vara jourhavande 
konstnär under så här många år kan vara svårt när man samtidigt har andra jobb 
och uppdrag som man arbetar med.”. Arkitekten och landskapsarkitekten uttrycker 
hur processen ser olika ut beroende på konstnärens vana av samarbete och 
personliga process. Landskapsarkitekten Bergdahl beskriver också hur den 
viktigaste faktorn i samarbetet är “kunskap och förståelse för varandras 
arbetsprocesser”. 
3.6 Möten 
Samtliga respondenter svarade att regelbundna möten var av stor vikt för att 
yrkesgrupperna skulle förstå varandra. Exempelvis gemensamma delmål & möten 
både via e-post, telefon eller via fysiska möten, där presentationer av tankar och 
visioner av respektive yrkeskategori kunde äga rum, beskrivs som faktorer av vikt 
för förståelsen mellan yrkesgrupperna. Några av konstnärerna beskrev hur samtal 
med arkitekterna om material och dimensioner gav dem en bra uppfattning av 
rummet/platsen samt att kommunikation och samtal var av stor vikt för processen. 
Landskapsarkitekten Kina Bergdahl uppgav att samarbetet fungerade särskilt bra; 
“de gånger då vi hade direkt kontakt via möte eller telefon”. Även konstnären 
Söderström beskrev hur en positiv faktor var att alla träffades i början för att få en 
gemensam känsla för projektet, orten och möjliga användningsområden för platsen 
samt senare under processen för att dela ideér kring gestaltning. 
3.7 Hierarkier 
Florin (2015, s.45) beskriver hur ett uppdrag för en myndighet i vissa fall kan 
utmana en konstnärs integritet både som person och yrkesutövare och hur det kan 
uppstå frågor om makt eller hierarki. Exempelvis kan det, enligt Florin (2015, 
s.45), uppstå konflikt när det gäller i vilken utsträckning konstnären låter uppdrags-
givaren påverka gestaltningen av ett verk. Florin (2015, s.45) menar även att det i
en uppdragssituation krävs mod hos konstnären för att hävda sin praxisrelaterade
kunskap och kunna försvara sin gestaltning. Med grund i de fältstudier Florin
(2015, s.66) utfört redogör hon också för hur konstnärerna emellanåt upplevt det
som att de anpassat sitt arbete mer än vad de egentligen velat. “Oförutsedda
händelser, upptåg och infall som kan få ett tämligen stort utrymme i en konstnärs
arbetsprocesser har i flera fall tonats ner.” (Florin 2015, s.66). 
Den fråga som rör vilka hierarkier som kan uppstå inom ett projekt och hur 
dessa påverkar samverkan är den som erhållit minst antal intervjusvar. Hos de 
respondenter som har svarat har två respondenter uttryckt att de inte upplever att 
det finns en hierarki. Däremot rör följande svar på övriga frågor vid ämnet 
hierarkier: Konstnären Bogholt uttrycker sig på följande sätt: 
Arkitekten hade vid uppstart betydligt mer kunskap om projektet, deras arbete 
hade pågått länge innan konstnärerna blev inkopplade. Arkitekterna var mer 
injobbade och hade all kunskap om processen i ett bygge, ändringar och 
kontinuerligt ändrade tidsplaner, som jag inte var insatt i på samma sätt. 
Även arkitekten Bengtsson Ekström svarar på frågan om huruvida konstnär och 
arkitekt hade samma mängd information om projektet när de startade samarbetet på 
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följande vis; “Nej, vi hade ju arbetat några år redan. Vi och beställaren var redan 
’besjälade’. 
4. Diskussion
Arbetet syftade till att undersöka vilka faktorer i den gemensamma 
gestaltningsprocessen som påverkar dialogen och den kreativa processen mellan 
arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär.  
Under den första fasen av arbetet då jag sökte information om hur samarbetet 
mellan arkitekt och konstnär ser ut kändes det relevant att undersöka samarbetet ur 
ett historiskt perspektiv. Mycket litteratur fanns om olika konstnärliga verk i 
byggnader och parker men jag lyckades inte hitta någon information om hur 
processen som lett fram till den specifika gestaltningen sett ut och hur förut-
sättningarna för samarbete mellan konstnärer och arkitekter fungerat historiskt sett. 
Intervjusvaren bekräftade och kompletterade de teorier om processen som 
byggts upp från dokumentgranskningen. Då svaren från intervjuerna analyserades 
kunde en kategorisering ske av specifika faktorer i processen som är av vikt för 
samarbetet.  
Behovet av gemensam utbildning var ett återkommande tema i intervjusvaren 
och föreslås också av Lagerbielke (1995, s. 28) i Kulturdepartementets utredning 
Konst i offentlig miljö. Resultatet pekar mot att det är ömsesidigt från både 
konstnärens och arkitektens håll att större förståelse för den egna professionens 
process och förutsättningar efterfrågas hos den samverkande parten. Det tyder på 
att konstnären arbete i ett samverkansprojekt skulle underlättas av en större 
förståelse kring anläggning och byggprocess. Arkitekten skulle i sin tur genom att 
tidigare satt sig in i och undersökt olika konstnärliga tillvägagångssätt möjligtvis 
kunna bemöta konstnären med större förståelse och ha möjlighet att verka i samma 
begreppsvärld. 
Ett förslag för Konstnärer och Arkitekter som har ett intresse av att arbeta inom 
samverkansprojekt skulle exempelvis kunna vara att någon form av gemensam 
utbildning för de båda professionerna erbjuds. Alternativt skulle fortbildning för 
yrkesverksamma konstnärer och arkitekter som är intresserade att samarbeta över 
disciplinens gränser kunna underlätta. Samverkansprojektet som form erbjuder en 
ny sort process för konstnären som skiljer sig från det enskilda arbetet. Därmed inte 
sagt att alla upplever kompromissen som negativ för sin process. Eventuellt har 
även bemötandet yrkesgrupperna emellan till stor del att göra med tidigare 
erfarenhet vilket isåfall också kan antyda att gemensam utbildning är av vikt. 
Behovet verkar, precis som Florin (2015, s.57) beskriver i Konstnärskap i 
samspel, finnas att samlas kring ett formmässigt uttryck som är mer fysisk än det 
som språket kan uttrycka. Nyttan med att presentera tankar på ett mer eller mindre 
löst sätt genom olika former av gestaltning av idéer återkommer i både litteratur 
och intervjuer. Resultatet tyder på att just skissens förmåga att uttrycka en idé utan 
att, som konstnären Söderström uttrycker sig; ”nödvändigtvis behöva 
överensstämma med ett slutgiltigt resultat” verkar vara en central del i gestaltnings-
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processen och framförallt i kommunikationen mellan samverkande parter. 
Resultatet från både litteraturstudie och intervjuer pekar mot att en större tidsrymd 
skapar bättre förutsättningar, mindre felmarginal och bättre möjligheter till detalj-
planering i den gemensamma processen. Samt att ett tidigt initierat samarbete ger 
större möjlighet för de samverkande parterna att skapa en gemensam referens till 
platsen och de förutsättningar som styr projektet. Eventuellt finns det inte möjlighet 
att samverka från de första stegen i alla projekt. Dock tyder resultatet från 
litteraturstudien på att välgrundade analyser och tydligt formulerade program är av 
vikt för kommunikationen. Håkansson (2013, s. 125) uttrycker till exempel hur ”ett 
grundläggande gemensamt förarbete har lönat sig för den slutgiltiga 
utformningen”. 
Precis som konstnären Weibull antyder så pekar resultatet också på att det blir 
mer kostnadseffektivt om en konstnär kommer in i ett skede i projektet där det 
planerade verket rent praktiskt kan integreras i den omgivande miljön för att på så 
vis säkra de ekonomiska resurser som kommer krävas för gestaltningen. Frågan om 
vilka förutfattade meningar om roller som finns hos de medverkande i ett 
samverkansprojekt är intressant då yrkesrollerna båda delar en gestaltande roll men 
har sin grund i olika akademiska traditioner. Då båda roller har en vana av att 
inneha en gestaltande kompetens i projekt antyder resultatet i litteraturstudien på 
att den förskjutning av arbetsuppgifter som introduktionen av ytterligare en 
gestaltande kompetens innebär kan skapa viss förvirring kring rollfördelningen. 
Vissa konstnärens integritet och behov av att styra sin process själv utan 
anpassning till medarbetare, verkar i vissa fall kunna skapa svårigheter i mötet 
mellan yrkesgrupperna. Arkitekten Bengtsson Ekström uttrycker att mötet blir svårt 
om konstnären inte förmår anpassa sig till övriga i samarbetet och i för hög grad 
“odlar det självständiga varandet”. Svaren kan tyda på att tillfrågade arkitekter/-
landskapsarkitekter i högre grad efterlyser en kollektiv inställning till 
arbetsgruppen hos konstnären i motsats till att placera den konstnärliga 
utformningen i centrum. Möjligtvis kan denna tendens härledas till den post-
modernistiska traditionen där synen på konstnären präglats av individualitet och 
som Lagerbielke (1995, s 26) beskriver det : “betoning har legat på möjligheten för 
konstnären att arbeta under vilkor enbart uppställda av sig själv”. 
Resultatet från intervjuerna tyder också på ett behov av att fastställa yrkes-
gruppernas uppgiftsområden i uppstarten för varje projekt, eller kartlägga vilka 
kunskaper som projektgruppen innehar. På så vis kan man tydliggöra roll-
fördelningen för samtliga inblandade. Genom tidiga möten där de två 
kompetenserna möts skulle också förutfattade meningar kunna överbryggas. 
Det verkar vidare finnas en stor bredd i huruvida konstnärer och arkitekter 
upplever att deras individuella arbetsprocess kan anpassas till det arbetssätt som en 
byggprocess innebär. Dock kan man anta att olika konstnärers arbetsprocess skiljer 
sig åt, vilket också bekräftas av Bengtsson Ekström och Bergdahl som beskriver 
hur processen ser olika ut beroende på konstnärens vana av samarbete, unika 
ingång och personliga process. 
Något som generellt kan avläsas av resultatet är vikten av regelbundna möten 
under arbetsprocessen. Vikten av att bolla idéer, pröva sina förslag och kunna ha en 
direkt kommunikation kring gestaltningen går igen i samtliga intervjusvar. 
Landskapsarkitekten Bergdahl uttrycker i resultatkapitlet hur det faktum att den 
konstnär som hon samarbetade med missade sina två första möten ledde till miss-
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förstånd och omtagningar senare under processen. Detta exempel pekar också på 
vikten av att under arbetets gång stämma av med övriga samverkansparter så att 
helheten i projektet bibehålls. 
Generellt för samtliga projekt är att arkitekterna har varit inkopplade i ett 
tidigare skede i processen och att konstnärerna kommit in senare vilket har 
påverkat den mängd information varje part har besuttit. När Bengtsson Ekström 
beskriver det som att arkitekterna på grund av detta redan var ”besjälade” med 
beställaren så skulle det kunna tyda på att arkitekterna i detta projekt befinner sig 
högre upp i hierarkin än konstnärerna då de tas in. Hade konstnärer och arkitekter 
kopplats in vid samma fas, exempelvis i analysfasen, hade det möjligtvis etablerat 
ett mer jämlikt förhållande mellan de två professionerna i det fortsatta arbetet. 
4.1 Metoddiskussion 
För att utröna vilka faktorer som är viktiga för processen har jag dels behövt söka 
en grund och faktiska råd kring processen i avhandlingar och rapporter som har 
undersökt ämnet samverkan. Jag har också behövt insamla personliga åsikter från 
intervjurespondenter från båda yrkesrollerna för att på så vis få en bredare 
förståelse för vilka faktorer som påverkar och underlättar en samverkansprocess.  
Valet att basera intervjuer och till viss del litteraturstudien på samverkansprojekt 
som initierats av Statens Konstråd, och som därmed haft utgångspunkten att främja 
samverkan, ger förmodligen inte en rättvis bild av hur situationen för samverkan 
ser ut i de flesta projekt i Sveriges kommuner idag. Håkansson (2013 s.15) 
uttrycker också att Statens Konstråds medverkan i vissa fall har lett till att 
processen skiljt sig från den av ett mer traditionellt uppdrag för offentlig konst. 
Vidare så har intervjuerna påverkats av att de utfördes via mail. Hade de utförts 
öga mot öga eller på telefon hade de eventuellt givit ett annat resultat. Möjligtvis 
hade det givit större möjlighet att analysera svaren på plats med respondenten. 
Intervjuer utförda över telefon eller ansikte mot ansikte öppnar upp för att kunna 
förklara frågor, svar eller reda ut missförstånd mer direkt. Intervjuformen, där 
mailkontakt är den enda kontakten skulle därav kunna innebära en felkälla. Dock 
gjorde formen att respondenterna kunde välja att svara när de hade tid under dagen 
och ta god tid på sig att tänka på svaren och ge utförliga svar.  
Något som vidare kan ha påverkat resultatet är det faktum att intervju-
respondenterna inte har varit anonyma. Eftersom intervjuerna tagit avstamp i ett 
projekt där respondenterna samverkat med möjliga framtida kollegor eller 
samarbetspartners skulle detta kunna påverka hur sanningsenliga eller kritiska de 
vågat vara i sina svar. Frågan om vad som har fungerat sämre i samarbetet har ofta 
lämnats blank vilket kan bero på detta. Respondenterna har i huvudsak deltagit i 
fyra av de tretton samverkansprojekten som Statens Konstråds Konsten att gestalta 
offentliga miljöer redovisar. Detta gör också att urvalet blivit begränsat. Dock är 
det totalt sex personer som givit sina reflektioner och åsikter vilket ger en viss 
bredd. Intervjun innehöll också frågor som tillät en vidare reflektion kring 
samverkan vilket innebar att respondenten kunde koppla till tidigare eller senare 
projekt för att ge ytterligare tyngd till sina svar. 
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4.2 Vidare frågeställningar 
För att få en ökad differentiering i erfarenheter och synpunkter hos respondenterna 
skulle det vara intressant att undersöka erfarenheter av samverkan hos en bredare 
grupp konstnärer och arkitekter och inte enbart fokusera på de som ingått i Statens 
konstråds projekt. Dessa representerar en grupp där medvetenheten kring 
samverkan och vikten av konstnärlig gestaltning förmodligen varit relativt hög 
även i initieringsstadiet. För att få ytterligare kunskap om hur man arbetar med 
processen kring offentlig gestaltning skulle det vara intressant att göra under-
sökningen genom att välja ut konstnärer och arkitekter, som inte varit kopplade till 
Statens konstråds projekt, från samtliga kommuner i Sverige. 
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